

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
078188/2010	SICONV	Contrato de Repasse 0335.122-57/2010	744963/2010	R\$ 5.716.659,41	Recapear com concreto betuminoso usinado a quente 41,4 quilômetros de vias urbanas na cidade de Uberaba. PROGRAMA: 5600020100078 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	17/09/2010	31/12/2015	Execução do Objeto
031264/2010	SICONV	Contrato de Repasse 0328.540-67/2010	737389/2010	R\$ 2.173.914,00	Restaurante Popular. Elaborar Projeto Básico e Executivo, Construir e Equipar Restaurante Popular no Município de Uberaba/MG. PROGRAMA: 5500020090010 - Instalação de Restaurantes Populares - Edital 09/2010	23/12/2010	30/11/2015	Execução do Objeto
107128/2010	SICONV	Convênio 753492/2010	753492/2010	R\$ 763.615,40	PRONTUÁRIO - Sistema Nacional de Informações em Saúde - Aquisição e Distribuição de Equipamentos de Informática para a Rede Municipal de Saúde de Uberaba. (SIPAR 25000220501/2010-11) - Demanda de articulação política para liberação do repasse.	31/12/2010	30/10/2015	Execução do Objeto
107295/2009	SICONV	Convênio 726283/2009	726283/2009	R\$ 1.309.475,31	Arquivo Público/Estação Memória - Adequação da estrutura arquitetônica do galpão da Rede Ferroviária FCA.	31/12/2009	02/07/2016	Execução do Objeto
087260/2009	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 18428.8390001/09-008	18428.8390001/09-008	R\$ 182.020,00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Atenção Especializada (Endoscópio, Colonoscópio e Broncoscópio)	30/12/2009	10/12/2012	Execução do Objeto
075024/2009	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 18428.8390001/09-009	18428.8390001/09-009	R\$ 100.500,00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Atenção Especializada	27/11/2009	30/12/2012	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
068676/2009	SICONV	Contrato de Repasse 0298.690-31/2009	707138/2009	R\$ 266.888,04	Piscina ADEFU - Construção de Piscina e Equipamentos Fisioterápicos - ADEFU PROGRAMA: ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDAS - CONTRATO DE REPASSE	31/12/2009	31/12/2015	Execução do Objeto
043408/2008	SIGCON	Convênio 014/2008	014/2008	R\$ 231.925,92	Liberdade Assistida - Medida Sócio Educativas. Equipamentos e Mobiliários.	09/04/2008	30/11/2015	Execução do Objeto
30.014/2009	SEM SISTEMA	Termo de Cooperação 30.014/2009 P.nº 0044868-2300/2009-	30.014/2009	R\$ 12.377.277,94	Obras de Recapeamento Conservação, Manutenção e Operação dos trechos de Rodovias e Vias Urbanas.	27/05/2009	11/03/2025	Execução do Objeto
30.009/2007	SEM SISTEMA	Convênio 30.009/2007 e P.nº 0017549-2300/2007-3	30.009/2007	R\$ 21.442.450,93	Execução de obras de pavimentação da Rodovia Municipal de Ligação com a Fosfertil.	14/10/2008	11/12/2023	Execução do Objeto
0296.148-16	Carta Consulta	Termo de Compromisso/PAC 0296.148-16	0296.148/16	R\$ 68.631.311,40	ETA - Estação de Tratamento de Água (Reforma e Ampliação). Sistema de Abastecimento de Água de Uberaba; implantação da estação de tratamento de água 3; reforma das estações de tratamento 1 e 2; implantação do sistema de automação dos centros de reservação e estações de tratamento.	30/06/2010	30/06/2031	Execução do Objeto
016/2007	SEM SISTEMA	Contrato de Repasse 016/2007	016/2007	R\$ 8.161.356,92	Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas - Francisco Veludo	22/10/2007	28/02/2019	Execução do Objeto
TT-233/2008	SEM SISTEMA	Convênio TT- 233/2008	233/2008	R\$ 69.676.692,32	DNIT - Execução dos serviços de elaboração de projetos executivos e travessia urbana na BR-262, no segmento compreendido entre os Km792,00 e Km808,50	04/09/2009	16/12/2015	Execução do Objeto
FNS 18.428.839.0001 /11-008	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) FNS 18.428.839.0001/11-008		R\$ 180.000,00	CONSTRUÇÃO DE UM POLO MODALIDADE AMPLIADA DA ACADEMIA DA SAÚDE.	29/07/2011	31/12/2012	Execução do Objeto
045231/2011	SICONV	Convênio 758791/2011	758791/2011	R\$ 186.755,87	Cozinha das Doceiras-Construção de uma Cozinha industrial das Doceiras, à Rua Estanislau Collenghi, nº 195, no Bairro Rural de Peirópolis em Uberaba/MG. PROGRAMA: 5300020110077 - SPR - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB- REGIONAIS - PROMESO - EMENDAS.	18/01/2012	14/07/2015	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
054428/2011	SICONV	Contrato de Repasse 0366.956-92/2011	759166/2011	R\$ 1.091.895,38	CT - Construção de um Centro de Treinamento de Futebol de Campo em Uberaba MG. PROGRAMA: 5100020080074 - ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDAS - CONTRATO DE REPASSE	30/12/2011	30/11/2015	Execução do Objeto
Portaria 4075/2010	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) Portaria 4075/2010	Portaria 4075/2010	R\$ 183.215,33	Complexo Regulador - Equipamentos e Mobiliário para o Departamento de Regulação da SMS	17/12/2010	16/05/2012	Execução do Objeto
18.428.839.0001 /11-015	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 18.428.839.0001/11-015	18.428.839.0001/11-015	R\$ 590.464,00	Equipamentos e Mobiliário para URS MERCÊS (Nova Proposta)	27/07/2011	31/12/2012	Execução do Objeto
073514/2011	SICONV	Contrato de Repasse 0370.455-18/2011	763089/2011	R\$ 1.192.920,98	CT - Ampliação da Construção do Centro de Treinamento de Futebol de Campo em Uberaba/MG. PROGRAMA: 5100020080073 - ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE.	30/12/2011	30/11/2015	Execução do Objeto
491347/2011	SIGCON	Convênio 377/2011	377/2011	R\$ 1.313.809,81	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a UPA III	11/12/2011	31/03/2016	Execução do Objeto
505369/2011	SIGCON	Convênio 524/2011	524/2011	R\$ 50.000,00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a área de Saúde (MESA PARA REFEITÓRIO, ARQUIVO, COMPUTADORES, LIXEIRA, ETC)	14/12/2011	24/12/2015	Execução do Objeto
505810/2011	SIGCON	Convênio 525/2011	525/2011	R\$ 50.000,00	Aquisição de Equipamentos para o CAPS - (APARELHO ULTRASSON DIGITAL COM DOPPLER)	13/12/2011	24/12/2015	Execução do Objeto
020250/2012	SICONV	Convênio 774046/2012	774046/2012	R\$ 612.717,48	Mulheres da Paz e PROTEJO	26/12/2012	18/02/2016	Execução do Objeto
579507/2012	SIGCON	Convênio 071/2012	071/2012	R\$ 120.000,00	Aquisição de Equipamento para Atenção Especializada (Ultrasson) - EMENDA DEPUTADO ADELMO	15/05/2012	27/05/2016	Execução do Objeto
580228/2012	SIGCON	Convênio 072/2012	072/2012	R\$ 198.624,70	UPA III - Construção (Climatização e Serviços de Terceiros)	14/05/2012	24/11/2015	Execução do Objeto
582547/2012	SIGCON	Convênio 1494/2012	1494/2012	R\$ 370.000,00	Aquisição de Equipamentos para Atenção Especializada - EMENDA DEPUTADO ADELMO	25/05/2012	30/06/2016	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
184288390001-12-003	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 184288390001-12-003	184288390001-12-003	R\$ 8.956.466,00	Equipamentos para Atenção Especializada - (HOSPITAL REGIONAL) - SIPAR 25000106477201271	11/05/2012	11/02/2015	Execução do Objeto
18428.839000/11-010	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 18428.839000/11-010	18428.839000/11-010	R\$ 224.915,00	Equipamentos para Atenção Especializada - CAPS AD	11/05/2012	11/05/2014	Execução do Objeto
037672/2012	SICONV	Contrato de Repasse 1001.763-48/2012	776906/2012	R\$ 434.782,61	CENTROPOP - Construção de Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua no Município de Uberaba/MG. Resolução CIT 06/2012 e Resolução CNAS Nº 10/2012	28/12/2012	31/10/2015	Execução do Objeto
030691/2012	SICONV	Convênio 771736/2012	771736/2012	R\$ 1.004.549,20	Segundo Tempo - Implantação de núcleos de esporte educacional, para a manutenção do Programa Segundo Tempo, em atendimento às crianças, jovens e adolescentes do Município de UBERABA/MG. PROGRAMA: 5100020120091 - Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte Educacional e de Esporte e Lazer	31/12/2012	13/02/2016	Execução do Objeto
0021770285/12-43	Carta Consulta	Contrato de Financiamento 0411.225-08/2013	0411.225-08/2013	R\$ 22.802.483,00	Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo - Desconsiderar datas vigências, até vir as datas corretas. Modalidade Obras e Equipamentos	14/04/2014	14/04/2016	Execução do Objeto
0021790285/12-60	Carta Consulta	Contrato de Financiamento 0411.223-80-13	0411.223-80-13	R\$ 18.458.733,00	Corredor Sudeste do Transporte Coletivo - Desconsiderar datas vigências, até vir as datas corretas. Modalidade Obras e Equipamentos	14/04/2014	14/04/2016	Execução do Objeto
18428.8390001/12-004	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 18428.8390001/12-004	18428.8390001/12-004	R\$ 2.969.647,00	Equipamentos para Atenção Especializada - (HOSPITAL REGIONAL) SIPAR(numero de processo no MS) 25000.200238/2012-14	04/09/2012	04/02/2015	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
043800/2012	SICONV	Convênio 775364/2012	062/2012	R\$ 1.082.908,90	SINE - O principal foco do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e o governo municipal é a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, integrando as ações do Sistema Público, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, evitando duplicidades de ações, facilitando o acesso do trabalhador à intermediação de mão de obra, habilitação e ao seguro desemprego. Assim propiciando melhores condições e maior equidade de inclusão dos trabalhadores nas dinâmicas do desenvolvimento local. PROGRAMA: 3800020120027 - 2071 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE - CP-SINE	17/12/2012	20/11/2017	Execução do Objeto
052145/2012	SICONV	Convênio 1002.584-56/2012	780718/2012	R\$ 1.123.320,83	2ª Etapa Memorial Chico Xavier - Construção	01/01/2013	26/02/2016	Execução do Objeto
578007/2012	SIGCON	Convênio 241/2012	241/2012	R\$ 242.000,00	Aquisição de equipamentos e materiais permanente para estruturação da rede de proteção social, visando melhor atender aos usuários das Unidades Sociais no Município de Uberaba-MG.	01/06/2012	12/01/2016	Execução do Objeto
0351.016-92	SEM SISTEMA	Termo de Compromisso/PAC 0351.016-92	0351.016-92	R\$ 19.802.971,36	MACRO II - Ampliação de canal subterrâneo na região central de Uberaba - Canal fechado na Av. Leopoldino de Oliveira e Av. Guilherme Ferreira - PAC 2	27/10/2011	31/01/2016	Execução do Objeto
1819/10	SEM SISTEMA	Convênio 1819/10	1819/10	R\$ 2.695.000,00	UBERABATEC - Transferências de recursos financeiros pela concedente ao conveniente para execução do projeto intitulado "Fase 3 do Parque Tecnológico de Uberaba - Uberabatec", doravante denominado projeto.	18/05/2012	18/05/2016	Execução do Objeto
0293.534-24	Carta Consulta	Termo de Compromisso/PAC 0293.534-24	0293.534-24	R\$ 30.399.156,31	MACRO I - Duplicação de canal nas Avenidas Leopoldino de Oliveira, Santos Dumont, Pedro Salomão e Santa Beatriz. Integral Engenharia Ltda.	25/08/2011	24/08/2016	Execução do Objeto
0425.858-69/2014	Carta Consulta	Termo de Compromisso/PAC 0425.858-69/2014	0425.858-69/2014	R\$ 3.311.674,88	CIE - Implantação do CIE - Modelo II - terreno de 7.000m2 - Carta Consulta - PAC 2 - Programa de Iniciação ao Esporte	30/06/2014	30/06/2015	Execução do Objeto
0350.754-18	Carta Consulta	Termo de Compromisso/PAC 0350.754-18	0350.754-18	R\$ 67.853.562,68	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Novo sistema de Captação no Rio Claro	31/10/2011	31/07/2016	Execução do Objeto
0150.960-76	Carta Consulta	Contrato de Financiamento 0150.960-76/2004	0150.960-76/2004	R\$ 39.933.724,57	ETE Conquistinha e Construção de Emissários. PRÓ SANEAMENTO - Saneamento para Todos	16/06/2004	16/06/2016	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
001	SAÚDE	Convênio		R\$ 0,00	Plano CRACK - É possível vencer	26/04/2013	26/04/2014	Execução do Objeto
181.279/14	Carta Consulta	Contrato de Financiamento BDMG nº 181.279/14	BDMG nº 181.279/14	R\$ 5.000.000,00	Financiamento para aquisição de máquinas	14/03/2014	10/03/2019	Execução do Objeto
0293.536-43	Carta Consulta	Termo de Compromisso/PAC 0293.536-43	0293.536-43	R\$ 8.586.790,00	MICRO DRENAGEM - Implantação de Drenagem e Canalização em Uberaba - Canalização dos córregos e nascentes, drenagens da áreas adjacentes para propiciar aproveitamento destas áreas e minimizar os efeitos causados pelas enchentes, envolvendo os bairros São Benedito, Silvério Cartafina, Fabrício, Mercês e Residencial 2000.	18/02/2011	18/02/2016	Execução do Objeto
044609/2013	SICONV	Contrato de Repasse 1007.051-02/2013	788551/2013	R\$ 279.664,00	Aquisição e implantação de Academias ao Ar Livre	26/12/2013	30/11/2015	Execução do Objeto
058049/2013	SICONV	Convênio 794368/2013	794368/2013	R\$ 258.000,00	Estação Juventude - Implantação e implementação do Programa Estação Juventude na Modalidade Complementar no Município de Uberaba/MG.	30/12/2013	30/12/2015	Execução do Objeto
068569/2013	SICONV	Contrato de Repasse 1011.728-33/2013	795925/2013	R\$ 247.150,00	Aquisição de Caminhão tipo Toco, Zero Km, com direção Hidráulica, tacógrafo electrónico, motor 4 cilindros de potencia mínima de 185CV e máxima de 189 CV, 6 marchas e 1 a ré sincronizadas, distancia entre eixos mínima de 4800mm e maxima de 4850mm, capacidade de carga mínima de 10.585Kg e máxima de 11.420Kg, tanque com capacidade mínima de 210 litros e máxima de 300 litros e de um Baú a ser acoplado em caminhao Toco com comprimento externo de 6500mm, altura externa de 2600mm, largura externa de 2600mm, 1 porta lateral, 2 portas traseiras e revestimento interno (piso) de fibra.	31/12/2013	31/12/2015	Execução do Objeto
688702-2013	SIGCON	Convênio 680/2013	680/2013	R\$ 33.000,00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender a área de Assistência Social - ADEFU	06/12/2013	05/12/2015	Execução do Objeto
088761/2013	SICONV	Contrato de Repasse 1013.491-06/2013	799718/2013	R\$ 163.911,80	Aquisição de equipamentos permanentes	31/12/2013	30/11/2015	Execução do Objeto
085956/2013	SICONV	Contrato de Repasse 1013.494-62/2013	799715/2013	R\$ 938.505,52	Infraestrutura esportiva no município de Uberaba/MG.	31/12/2013	30/11/2015	Execução do Objeto
093362/2013	SICONV	Contrato de Repasse 1013.314-64/2013	799312/2013	R\$ 1.060.000,00	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NOVA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- Implantação de sinalização turística no Município de Uberaba/MG.	31/12/2013	30/11/2015	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
1111	SEM SISTEMA	Termo de Cooperação		R\$ 0,00	INFOSEG- Convênio de Acesso da Guarda Municipal a Rede Nacional de Integração de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização.	05/11/2013	05/12/2018	Execução do Objeto
1261.000055/2014	SIGCON	Convênio 1261.000055/2014 - Proposta 722927/2014	1261.000055/2014 - Proposta 722927/2014	R\$ 106.085,94	Reforma da Escola Municipal Vicente Alves Trindade no Bairro Rural de Santa Rosa no Município de Uberaba MG	27/12/2014	31/12/2015	Execução do Objeto
01 SETTRANS	SEM SISTEMA	Termo de Cooperação		R\$ 0,00	TELECENTRO - Termo de Cooperação entre a SENASP e a Prefeitura Municipal de Uberaba por meio da SETTRANS, para capacitação da Guarda Municipal modalidadee EAD OBS: Sem transfêrencia de recursos. O Termo de Cooperação é por tempo indeterminado.(Portanto a vigência fim no sistema é meramente ilustrativa)	01/01/2013	01/01/2016	Execução do Objeto
9175/2013	SEM SISTEMA	Convênio		R\$ 27.638.145,60	Convênio de Cooperação Técnica e Operacional entre a Secretaria de Estado, por meio da Policia Militar de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Uberaba - OLHO VIVO	01/07/2013	01/07/2023	Execução do Objeto
458/2013	SEM SISTEMA	Termo de Cooperação 458/2013	458/2013	R\$ 0,00	Termo de Adesão do Município de Uberaba para delegação mútua das competências estabelecidas ao Código de Trânsito Brasileiro (referente ao Convênio nº 030/2012) Sem repasse-Contrapartida Bens e serviços	17/10/2013	17/10/2018	Execução do Objeto
0408.709-99	SEM SISTEMA	Contrato de Repasse 0408.709-99	0408.709-99	R\$ 5.154.243,31	EEE - Estação Elevatória de Esgoto - Água Santa e Interceptor São Bento	27/09/2013	27/09/2015	Execução do Objeto
0418.596-49	Carta Consulta	Contrato de Financiamento 0418.596-49	0418.596-49	R\$ 10.960.074,89	CPAC - Aporte de Contrapartida - Obras de MACRO Drenagem Urbana - Ampliação de Canal Subterrâneo na Região Central de Uberaba - Canal Fechado nas Avenidas Santos Dumont, Leopoldino de Oliveira, Pedro salomão e Santa Beatriz.	15/05/2014	15/05/2016	Execução do Objeto
SEC/SFIC/FEC/05/2013	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	Convênio		R\$ 50.000,00	Projeto Luz para o Teatro Municipal de Uberaba	30/12/2013	30/12/2015	Execução do Objeto
SEC/SFIC/FEC/015/2012	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	Convênio		R\$ 100.000,00	Projeto Patrimônio Ilustrado de Uberaba - Álbum de Figurinhas	02/04/2013	30/12/2015	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
201401406	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAR 201401406	201401406	R\$ 329.297,97	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	17/06/2014	31/12/2015	Execução do Objeto
201403150	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAR 201403150	201403150	R\$ 270.510,18	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES (PROINFANCIA)	01/05/2014	31/12/2015	Execução do Objeto
201402928/2014	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAR 201402928/2014	201402928/2014	R\$ 999.226,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	01/06/2014	31/12/2015	Execução do Objeto
201401405/2014	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAR 201401405/2014	201401405/2014	R\$ 84.463,94	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES (PROINFANCIA)	16/06/2014	31/12/2015	Execução do Objeto
62.1.3.0092/2014	SIGCON	Convênio 62.1.3.0092/14 - Proposta 706632/2014	62.1.3.0092/14 - Proposta 706632/2014	R\$ 20.000,00	Programa de Aquisição de Equipamento e/ou Mobiliário Escolar.	20/02/2014	30/11/2015	Execução do Objeto
22298/2014	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAR 22298/2014	22298/2014	R\$ 1.960.048,79	CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS, 6 SALAS, PROJETO FNDE. JARDIM ITALIA 2 E PARQUE SÃO JOSÉ	01/01/2014	28/02/2016	Execução do Objeto
PAC 2 - 03672/2012	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAC 03672/2012	03672/2012	R\$ 2.944.639,97	CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES ESCOLARES (PROINFÂNCIA) - Res. Tancredo Neves e Residencial 2000	05/12/2013	31/12/2015	Execução do Objeto
PAC 2 - 01043/2011	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAC 01043/2011	01043/2011	R\$ 4.353.974,93	CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES ESCOLARES (PROINFÂNCIA) - Califórnia; Eldorado; Cândida Borges e Uberaba	05/12/2013	31/12/2015	Execução do Objeto
7821/2013	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAR 7821/2013	7821/2013	R\$ 424.273,98	AQUISIÇÃO DE 03 ONIBUS ESCOLARES TRANSP. URBANO ACESSÍVEL	21/01/2013	31/10/2015	Execução do Objeto
19329	EDUCAÇÃO	Termo de Compromisso/PAR 19329	19329	R\$ 303.000,00	REFORMA DA NOVA SEDE DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB-MG	01/01/2014	30/01/2016	Execução do Objeto
715510/2014	SIGCON	Convênio 111/2014	111/2014	R\$ 22.000,00	Adquirir equipamentos esportivos com vistas a equipar as unidades esportivas necessárias para a execução de competições com os participantes dos diversos projetos esportivos do município de Uberaba cuja faixa etária atenderá ao atleta participante do desporto escolar até aquele que se encontra no desporto de rendimento atingindo assim toda a comunidade esportiva local.	02/06/2014	28/06/2016	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
1261.000460/2015	SIGCON	Convênio 1261.000460/2015 - Proposta 000769/2015	1261.000460/2015 - Proposta 000769/2015	R\$ 152.005,97	TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2015	28/02/2016	Execução do Objeto
1291/2014	SEM SISTEMA	Termo de Adesão 1291/2014	1291/2014	R\$ 1.926.260,31	NOVO PAA - Programa de Aquisição de Alimentos. Distribuição de alimentos produtivos. Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população. Número Edital: 003/2012 Tipo Termo Adesão: Municipal Número Termo adesão: 0206/2012	24/10/2014	27/06/2016	Execução do Objeto
0291.072-07	SEM SISTEMA	Convênio 0291.072-07	0291.072-07	R\$ 145.676,91	Residencial Parque dos Girassóis I - Etapa I- Projeto Trabalho Social do MCMV	02/01/2014	02/03/2016	Execução do Objeto
0294.107-71	SEM SISTEMA	Convênio 0294.107-71	0294.107-71	R\$ 297.750,00	Residencial Parque dos Girassóis II - Projeto Trabalho Social do MCMV	02/01/2014	02/03/2016	Execução do Objeto
0291.073-11	SEM SISTEMA	Convênio 0291.073-11	0291.073-11	R\$ 102.002,87	Residencial Parque dos Girassóis I - Etapa II - Projeto Trabalho Social do MCMV	02/01/2014	02/03/2016	Execução do Objeto
0294.123-74	SEM SISTEMA	Convênio 0294.123-74	0294.123-74	R\$ 187.167,45	Residencial Jardim Alvorada - Projeto Trabalho Social do MCMV	27/03/2014	27/09/2016	Execução do Objeto
0290.241-29	SEM SISTEMA	Convênio 0290.241-29	0290.241-29	R\$ 162.571,50	Residencial Morumbi II - Projeto Trabalho Social do MCMV	27/03/2014	27/03/2016	Execução do Objeto
0290.242-33	SEM SISTEMA	Convênio 0290.242-33	0290.242-33	R\$ 178.054,50	Residencial Pacaembu II - Projeto Trabalho Social do MCMV	24/03/2014	24/03/2016	Execução do Objeto
0393.340-09	SEM SISTEMA	Convênio 0393.340-09	0393.340-09	R\$ 487.500,00	Residencial Jardim Anatê II - Projeto Trabalho Social do MCMV	24/09/2014	24/03/2016	Execução do Objeto
138099270001-13-022	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 138099270001-13-022	138099270001-13-022	R\$ 1.000.000,00	CAPS AD III - Uberaba - Rua Renato José Prudêncio, S/Nº, Bairro: Josa Bernardino I - CEP: 38.073-024	01/10/2013	22/12/2015	Execução do Objeto
138099270001-13-025	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 138099270001-13-025	138099270001-13-025	R\$ 500.000,00	Centro de Atenção Psicossocial ao Dependente Químico - CAPS D - Unidade de Acolhimento Adulto - Rua Rubens Martins - JOSA BERNARDINO	01/10/2013	22/12/2015	Execução do Objeto
138099270001-13-026	SAÚDE	Fundo a Fundo (SAÚDE) 138099270001-13-026	138099270001-13-026	R\$ 500.000,00	Centro de Atenção Psicossocial ao Dependente Químico - CAPS D - Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil - Rua João Coelho de Rezende - JOSA BERNARDINO	01/10/2013	22/12/2015	Execução do Objeto

Relatório de Projetos

Filtro(s): SITUAÇÃO: Execução do Objeto,
 RESTRIGINDO: Propostas Canceladas, a serem Canceladas, Rejeitadas, Expiradas, Desclassificadas e Não Aceitas.,
 RESTRIGINDO: Finalizado com sucesso.

Nro Proposta	Sistema	Modalidade	Convenio	Valor Global	Objeto	Início	Fim	Situação
235/2006	SEM SISTEMA	Convênio 235/2006	235/2006	R\$ 0,00	Cooperação técnica entre os convenientes, tendo em vista a descentralização de atividade com compartilhamento de recursos, visando ao desenvolvimento do Programa Farmácia Popular do Brasil, coordenado pelo Ministério da Saúde, cujo objetivo principal é implantar Farmácias Populares, proporcionando a população alternativa de acesso a medicamentos com preços inferiores aos praticados no mercado em geral, de forma complementar as ações e medidas do SUS, por meio do estabelecimento de parcerias, em conformidade com o Manual Básico de Programa, aprovado pela Portaria GM/MS nº 2587 de 06/12/2004.	11/10/2006	10/10/2011	Execução do Objeto
001717/2015	SIGCON	Contrato de Repasse 1671000949/2015	1671000949/2015	R\$ 165.000,00	Serviços técnicos especializados com utilização de materiais de apoio e competição, para realização da Etapa Estadual do JEMG, para cumprimento das obrigações do caderno de encargos.	04/09/2015	02/03/2016	Execução do Objeto
2354/2015	SEM SISTEMA	Termo de Compromisso 2354/2015	2354/2015	R\$ 0,00	Viabilização de procedimentos destinados à profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização de presos do Sistema Prisional de Minas Gerais, com aproveitamento da mão de obra dos presos reclusos na Unidade Prisional Penitenciária Prof. Aloizio Ignácio de Oliveira, situada em Uberaba/MG, para prestação de serviços MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO.	05/08/2015	05/08/2017	Execução do Objeto
0390.575-82	SEM SISTEMA	Convênio 0390.575-82	0390.575-82	R\$ 351.000,00	Residencial Jardim Marajó - Etapa II - Projeto Trabalho Social MCMV	07/08/2015	07/02/2017	Execução do Objeto
0390.574-77	SEM SISTEMA	Convênio 0390.574-77	0390.574-77	R\$ 360.750,00	Residencial Jardim Marajó - Etapa I - Projeto Trabalho Social MCMV	07/08/2015	07/02/2017	Execução do Objeto
0390.576-96	SEM SISTEMA	Convênio 0390.576-96	0390.576-96	R\$ 487.500,00	Residencial Ilha de Marajó - Projeto Trabalho Social do MCMV	10/07/2015	10/01/2017	Execução do Objeto
0404.560-23	SEM SISTEMA	Convênio 0404.560-23	0404.560-23	R\$ 487.500,00	Residencial Parque dos Girassóis III - Projeto Trabalho Social do MCMV	09/09/2015	09/03/2017	Execução do Objeto
0404.562-41	SEM SISTEMA	Convênio 0404.562-41	0404.562-41	R\$ 477.750,00	Residencial Parque dos Girassóis IV - Projeto Trabalho Social do MCMV	09/09/2015	09/03/2017	Execução do Objeto

Valor Global Total: R\$ 498.725.882,81

Total: 92 projeto(s)

20/10/2015 09:05

Valor de Repasse Total: R\$ 432.131.066,04

Valor de Contrapartida Total: R\$ 66.594.816,77

Página 10 de 10